

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড সংক্রান্ত।

সূত্র: ইআরডি'র সমন্বয়-৩ শাখার স্মারক নং:০৯.০০.০০০০.১৪৫.৯৯.০০৪.২৪-৯৫, তারিখ: ০৪/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাপান-৩ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ (জেডিএস) (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



মাহমুদুল ইসলাম খান
উপসচিব

ফোন: ৪৮১১৯৮৭২

অনুবিভাগ প্রধান

ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

২। সিনিয়র সহকারী সচিব, সমন্বয়-৪ শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

ইউও নোট নং-০৯.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২৩-৪২১

তারিখ: ১৫/০৭/২০২৪খ্রি

Japan Human Resources Development Scholarship (JDS) (3rd Revised)
Procurement Plan for the Financial Year 2024-2025

Ministry/Division: Ministry of Finance
Agency: Economic Relations Division
Procuring Entry Name & Code: Economic Relations Division
Project Name & Code:


113
223001700

Project Cost (In Lakh Taka)		
GoB		528.25
PA		42579.8
Total		43108.05

in Lakh Taka

Goods/Services

Package no	Economic Code	Description of Procurement Package/Unit as per TPP	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost (Lakh Taka)	Time code for Process	Not used in goods	Indicative Dates							
											Invitation for Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	NoA	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Completion of Contract
1		2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		11
	3211102	Cleaning and washing	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.20			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3211106	Entertainment Expenses	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.25			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3211125	Advertising Expenses	LS	LS	DPM	PD	GoB	1.00			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3255101	Computer Consumable	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.75			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3255102	Printing and Binding	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.75			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3255105	Others Stationary	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.75			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3258103	Computer	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.25			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
	3258104	Office Equipment	LS	LS	DPM	PD	GoB	0.25			July 2024-June 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	July 2024-June 2025		July 2024-June 2025
GD 1	4113301	Computer Software	No	2	RFQ	PD	GoB	2.00			6-Apr-25	13-Apr-25	17-Apr-25	24-Apr-25	30-Apr-25	7-May-25	30 days	21-May-25
Total Value of Procurement								6.20										


 14.7.2024
 প্রকল্প পরিচালক
 জেডিএস প্রকল্প
 আর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
 অর্থ মন্ত্রণালয়
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Japan Human Resources Development Scholarship Program (JDS) (3rd revised)

Work Plan: July 2024 to June 2025


SL No.	Action Plan		July- 2024	August- 2024	Sept – 2024	Oct- 2024	Nov- 2024	Dec- 2024	Jan- 2025	Feb-2025	March- 2025	April- 2025	May- 2025	June- 2025	Total (Lakh Taka)	
1	Agent Contract	Target			Agent Contract BGD 24 signing											
		Achievement														
2	JDS Pre-departure Orientation (23rd Batch & PhD 7th Batch)	Target	Completion of all formalities	JDS Fellows' Departure for Japan												
		Achievement														
3	JDS Circulation	Target				Newspaper advertisements & Website posting for Master's 24 th & PhD 8 th batches										
		Achievement														
4	Recruitment Seminar	Target				Seminar at ERD										
		Achievement														
5	JDS Interview	Target								Technical interview for Master's Program	Comprehensive Interview for Master's and PhD Program					
		Achievement														

Y. J. J.

SL No.	Action Plan		July- 2024	August- 2024	Sept – 2024	Oct- 2024	Nov- 2024	Dec- 2024	Jan- 2025	Feb-2025	March- 2025	April- 2025	May- 2025	June- 2025	Total (Lakh taka)	
6	JDS Operating Committee Meeting	Target			1 st OC meeting											
		Achievement									2nd OC meeting					
7	Budget Allocation (GoB) in lakh taka	Target	3.75			3.75			3.75			3.75				
		Achievement													15	
8	Procurement of Goods (lakh taka)	Target	0.03	0.25	0.32	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.50	.5	2.1	0.5	6.2	
		Achievement														
9	Payment of Bank Charge (lakh taka)	Target	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	2.0	
		Achievement														
10	Payment of Advertisement (lakh taka)	Target			1.00											
		Achievement														1.0
11	PA Disbursement	Target	PA Expenditure is maintained by the Japan International Cooperation Centre (JICE) in Tokyo (3000.00 lac)													
		Achievement														
12	Preparation of RTAPP	Target				Preparation of Draft RTAPP										
		Achievement														

Planned Progressive PA Expenditure (Lakh Taka)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
% of Total Budget Allocation	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%

Actual Progressive PA Expenditure (Lakh Taka)															
% of Total Budget Allocation															


 14.7.2024
 প্রকল্প পরিচালক
 জেডিএস প্রকল্প
 অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
 অর্থ মন্ত্রণালয়
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।