



Strengthening Capacity of ERD Officials প্রকল্প

Picture	Project Director/Deputy Project Director	Address/Telephone No./email
	Dr. Pear Mohammad (4222) Project Director & Additional Secretary	Room# 27, Block # 8 9180723 (O), 01711903603 (M) E-mail: wingchief05@erd.gov.bd, pear.mohammad10@ gmail.com
	Syeda Amina Fahmeen (6707) Deputy Project Director & Deputy Secretary	Room#35, Block #8 9116103 (O), 01715078677 (M) E-mail: adb.br2@erd.gov.bd, sa.fahmeen@gmail.com

Strengthening Capacity of ERD Officials প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

“Strengthening Capacity of ERD Officials”-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি Debt Relief Grant Assistance-Counterpart Fund (DRGA-CF)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। DRGA-CF-এর ৬.০০ (ছয়) কোটি টাকায় প্রণীত এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকৌশল বাস্তবায়নে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান **SOAS University of London**-এ Economic Diplomacy and negotiation skills, the contemporary context for governments and public administration, The post-financial crisis scenario, technological change and the SDGs, Public sector management: tendencies and challenges, Public sector debt and other liabilities, Debt analysis and management-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০০ (একশত) জন কর্মকর্তাকে ২০ জন করে ৫টি group-এ প্রকল্প মেয়াদের বিভিন্ন সময়ে দুই সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা ছিল। কিন্তু মার্চ ২০২০ হতে উদ্ভূত বর্তমানে করোনা মহামারীর কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ স্থগিত করা হয়। তবে **SOAS University of London**-এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক কর্মকর্তাদের একটি তালিকা **SOAS**-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

অগ্রগতি:

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৫.১৯%। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত) ২৯.২৯%। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।