অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের
অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপি-তে ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পগুলির অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (মোট, জিওবি, প্রকল্প সাহায্য)	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (মোট, জিওবি, প্রকল্প সাহায্য)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে			
			বরাদ্দ	অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তি	অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি
সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন অব প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট (০১ জানুয়ারি ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৬)	মোটঃ১০০০.০০ জিওবিঃনাই প্রঃসাঃ-১০০০.০০	মোটঃ৩৭৮ .৩২ জিওবিঃনাই প্রঃসাঃ ৩৭৮.৩২	মোটঃ ১৫০.০০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৫০.০০	মোটঃ ১৫০.০০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৫০.০০	মোটঃ ২৬.৬৩ জিওবিঃনাই প্রঃসাঃ- ২৬.৬৩	মোটঃ ১৭.৭৫% জিওবিঃনাই প্রঃসাঃ১৭.৭৫%
সাপোর্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি রেভিনিউ মবিলাইজেশন প্রোগ্রাম ফর রেজাল্টঃ ভ্যাট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০	মোটঃ ২৩২৩.৩০ জিওবিঃ ২৯.৭০ প্রঃসাঃ- ২২৯৩.৬৩	মোটঃ ৬০২.৮৫ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৬০২.৮৫	মোটঃ ৩৯৫.০০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৩৯৫.০০	মোটঃ ১৯৭.৫০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৯৭.৫০	মোটঃ ২৫.৩৪ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ২৫.৩৪	মোটঃ ৬.৪২% জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৬.৪২%
জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট স্কলারশীপ (জেডিএস)। (০১ জুলাই ২০০১ হতে ৩০ জুন ২০২০)	মোটঃ ৩০১১৯.৬৪ জিওবিঃ ৩৫১.৮৪ প্রঃসাঃ ২৯৭৬৭.৮০	মোটঃ ২০৫৯৩.৮১ জিওবিঃ ২৯৫.৪৭ প্রঃসাঃ২০২৯৮.৩৪	মোটঃ ২০০৫.০০ জিওবিঃ ১৫.০০ প্রঃসাঃ ১৯৯০.০০	মোটঃ ৯৫৮.১৯ জিওবিঃ ৭.৫০ প্রঃসাঃ ৯৫০.৬৯	মোটঃ ৯৫৩.১৭ জিওবিঃ ২.৪৮ প্রঃসাঃ৯৫০.৬৯	মোটঃ ৪৭.৫৪% জিওবিঃ ১৬.৫৩% প্রঃসাঃ ৪৭.৭৭%
"ষ্ট্রেংদেন এক্সটারনাল এইড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি" (০১ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩০ জুন২০১৭)	মোটঃ ৬৮৭.০০ জিওবিঃ ৬৮৭.০০ প্রঃসাঃ- নাই	মোটঃ ৩০৮.৬৩ জিওবিঃ ৩০৮.৬৩ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ১৫০.০০ জিওবিঃ ১৫০.০০ প্রঃসাঃনাই	মোটঃ ৭৫.০০ জিওবিঃ ৭৫.০০ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ৪৩.২০ জিওবিঃ৪৩.২০ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ২৮.৮০% জিওবিঃ ২৮.৮০% প্রঃসাঃ ০.০০
নলেজ ফর ডেভলপমেন্ট (K4DM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৭)	মোটঃ২৪০০.০০ জিওবিঃ৬০.০০ প্রঃসাঃ২৩৪০.০০	মোটঃ ৭১.২৭ জিওবিঃ ৮.৪১ প্রঃসাঃ ৬২.৮৬	মোটঃ ৬১৭.০০ জিওবিঃ ১৭.০০ প্রঃসাঃ৬০০.০০	মোটঃ ১৪০.১৫ জিওবিঃ ৪.২৫ প্রঃসাঃ ১৪০.১৫	মোটঃ ২৫.৫০ জিওবিঃ ২.৩৫ প্রঃসাঃ ২৩.১৫	মোটঃ৪.১৩% জিওবিঃ১৩.৮২% প্রঃসাঃ ৩.৮৬%
মোটঃ ৫	মোটঃ ৩৬৫২৯.৯৪ জিওবিঃ ২১২৮.৫৪ প্রঃসাঃ ৩৫৪০১.৪৩	মোটঃ ২২০২৬.১৫ জিওবিঃ ৬১২.৫১ প্রঃসাঃ ২১৩৪২.৩৭	মোটঃ ৩৩১৭.০০ জিওবিঃ ১৮২.০০ প্রঃসাঃ৩১৩৫.০০	মোটঃ ১৫২০.৮৪ জিওবিঃ ৮৬.৭৫ প্রঃসাঃ১৪৩৮.৩৪	মোটঃ ১০৭৩.৮৪ জিওবিঃ ৪৮.০৩ প্রঃসাঃ১০২৫.৮১	মোটঃ৩২.৩৭% জিওবিঃ২৬.৩৯% প্রঃসাঃ ৩৭.৭২%

২। উপর্যুক্ত ০৫ (পাঁচ) টি প্রকল্পের জন্য চলতি অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ৩৩১৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০৭৩.৮৪লক্ষ টাকা। ব্যয়ের হার ৩২.৩৭%। মোট জিওবি বরাদ্দ ১৮২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৪৮.০৩ লক্ষ টাকা, ব্যয়ের ২৬.৩৯% প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ৩১৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ১০২৫.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হার ৩২.৭২%।

৩। বিগত ৩০/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।

৪। প্রকল্পগুলির প্রকল্প পরিচালক মহোদয়গণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিগত ৩০/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ কার্যপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হল। সম্মানিত প্রকল্প পরিচালকগণ তাঁদের প্রদত্ত অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সভার অবগতির জন্য উপস্থাপন করতে পারেন।