
অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগ, শেরে িাাংলা ৈগে, ঢাকা

অর্ থিছে: ২০২২-২০২৩

তিরসম্বে ২০২২ এে এতিতি তেতভউ সভা

িাতেখ: ২৯ জানুয়াতে ২০২৩ তি.



প্র:

সাং

খ্যা:

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয় ক্র পুতিি  ব্যয় ২০২২-২৩ অর্ থিছরে এতিতিরি

িোদ্দ অিমুতি ব্যয় তিরসম্বে

২০২২ 

অগ্রগতি

৫টি শ াট: ৬২৩৫৮.০৫

তজওতি: ১৪৬৮০.২৫

প্র:সা: ৪৭৬৭৭.৮০

শ াট: ৪৩০৪৩.৬৭

তজওতি:৭৫৩৫.০৮

প্র:সা:৩৫৫০৮.৬০

শ াট: ৬৯৬৯.০০

তজওতি:২০৭১.০০

প্র:সা: ৪৮৯৮.০০

শ াট: ৪৯১৬.২৬

তজওতি:৭৭৬.০৮

প্র:সা: ৪১৪০.১৮

শ াট: ২০৭৪.৯৯

তজওতি: ২৩৯.৫২

প্র:সা: ১৮৩৫.৪৭

শ াট:২৯.৭৭%

তজওতি:১১.৫৭%

প্র:সা: ৩৭.৪৭%



সেন্ট্রাল স া-অর্ড িনেশে ইউর্েট অব দ্য প্রাইনেট ইেনেস্টনেন্ট এন্ড

র্ডর্িটাল অন্ট্রাপ্রাোরশীপ (র্ের্েইউ-প্রাইড) প্রনিক্ট।

প্রকল্প িতেচালক/প্রকল্প স ন্বয়ক: অতিতেি সতচি ও অনুতিভাগ প্রধাৈ (তিশ্বব্যাাংক)

শ য়াদ: জানুয়াতে ২০২১  হরি তিরসম্বে ২০২৫  ির্ থন্ত। 

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয়: ২৫০৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্ থিছরে িোদ্দ: ৫১৫.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত অিমুতি: ৫১৫.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত খেচ (েিকো): ৮১.৫৬ লক্ষ টাকা (১৫.৮৪% )।

গি সভাে তসদ্ধান্ত: অনুর াতদি ক থিতেকল্পৈা অনুর্ায়ী প্রকরল্পে িাস্তিায়ৈ কাজ এতগরয় তৈরি

প্ররয়াজৈীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কেরি হরি। এ সারর্ ক থিতেকল্পৈায় উরেখকৃি বিরদতেক ভ্র ৈ/প্রতেক্ষণ

আরয়াজরৈ প্ররয়াজৈীয় উরযাগ গ্রহণ কেরি হরি।



িাপাে র্িউম্যাে র্রনোনে িে সডেলপনেন্ট স্কলারশীপ (সির্ডএে)।

প্রকল্প িতেচালক/প্রকল্প স ন্বয়ক: জৈাি এ শক এ  শসারহল, যুগ্মসতচি, জািাৈ অতধোখা। 

শ য়াদ: ০১ জুলাই ২০০১ হরি ৩০ জুৈ ২০২৫ ির্ থন্ত।

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয়: ৪৩১০৮.০৫ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্ থিছরে িোদ্দ: ৩৩২১.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত অিমুতি: ৩৩১০.১৮ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত খেচ (েিকো) : ১৪৩০.৩৬ লক্ষ টাকা (৪৩.০৭% )।

গি সভাে তসদ্ধান্ত: অনুর াতদি  ক থিতেকল্পৈা অনুর্ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়ৈ কার্ থক্র  অব্যাহি োখরি 

হরি। 



Support to Sustainable Graduation Project.

প্রকল্প িতেচালক/প্রকল্প স ন্বয়ক: জৈাি ফতেদ আতজজ, অতিতেি সতচি ও অনুতিভাগ প্রধাৈ (তিই)।

শ য়াদ: তিরসম্বে ২০১৮ শর্রক জুৈ ২০২৪ ির্ থন্ত

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয়: ১৩৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্ থিছরে িোদ্দ: ১৭৮১.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত অিমুতি: ৭৬৫.৯০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত খেচ (েিকো) : ২৩৭.৮৯ লক্ষ টাকা (১৩.৩৬%)

গি সভাে তসদ্ধান্ত:

(ক) “Programme Specialist”-িরদ তৈরয়ারগে কার্ থক্র  র্র্াসম্ভি দ্রুি সম্পন্ন কেরি হরি।

(খ) িাাংলারদরেে LDC Graduation এে স য়রক অর্থ্থাৎ ৈরভম্বে ২০২৬-শক তিরিচৈায় তৈরয় জুৈ ২০২৭

ির্ থন্ত শ য়াদ বৃতদ্ধ করে প্রকল্প সাংরোধরৈে উরযাগ তৈরি হরি।

(গ)  েিকো লক্ষয াত্রা অজথরৈে লরক্ষয সাংরোতধি িাতষ থক উন্নয়ৈ ক থসূচীরি িোরদ্দে প্রস্তাি কেরি হরি।



Strengthening Capacity of ERD Officials

প্রকল্প িতেচালক/প্রকল্প স ন্বয়ক: অতিতেি সতচি ও অনুতিভাগ প্রধাৈ (এতিতি)

শ য়াদ: জুলাই ২০১৯  হরি জুৈ ২০২৩ ির্ থন্ত। 

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয়: ৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্ থিছরে িোদ্দ: ২৪৩.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত অিমুতি:  ০.০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত খেচ (েিকো): ০.০০ লক্ষ টাকা।

গি সভাে তসদ্ধান্ত: বিরদতেক প্রতেক্ষণ সাংক্রান্ত অর্ থ তিভারগে সি থরেষ িতেিত্র শ ািারিক স্থাৈীয়

প্রতেক্ষরণে জন্য প্ররয়াজৈীয় িোদ্দ শেরখ আসন্ন সাংরোতধি িাতষ থক উন্নয়ৈ ক থসূচীরি অর্ থ িোরদ্দে

প্রস্তাি কেরি হরি।



েনলি ফর সডেলপনেন্ট ম্যনেিনেন্ট (K4DM) (Phase-II).
প্রকল্প িতেচালক/প্রকল্প স ন্বয়ক: জৈাি শ াোঃ ফয়জুল ইসলা  অতিতেি সতচি ও অনুতিভাগ প্রধাৈ (জাতিসাংঘ)।

শ য়াদ: জুলাই ২০২১  হরি জুৈ ২০২৪  ির্ থন্ত। 

শ াট প্রাক্কতলি ব্যয়: ২৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২২-২৩ অর্ থিছরে িোদ্দ: ১১০৯..০০ লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত অিমুতি: ৩২৫.১৮লক্ষ টাকা।

তিরসম্বে ২০২২ ির্ থন্ত খেচ (েিকো) : ৩২৫.১৮ (২৯.৩২%)।

{{{

গি সভাে তসদ্ধান্ত: চলতি অর্ থিছরেে আতর্ থক ও িাস্তি অগ্রগতি তিরিচৈা করে আসন্ন সাংরোতধি িাতষ থক উন্নয়ৈ 

ক থসূচীরি অর্ থ িোরদ্দে প্রস্তাি কেরি হরি। 



ধন্যবাদ
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