

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের

মে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপি-তে ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পগুলির মে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (মোট, জিওবি, প্রকল্প সাহায্য)	ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয় (মোট, জিওবি, প্রকল্প সাহায্য)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ/অবমুক্তি, ব্যয় ও শতকরা হার			
			বরাদ্দ	মে, ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	মে, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি
সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন অব প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট ২০১১-১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১)	মোটঃ ১০০০.০০ জিওবিনাই প্রঃসাঃ ১০০০.০০	মোটঃ ৬৩১.৮০ জিওবিনাই প্রঃসাঃ ৬৩১.৮০	মোটঃ ১৫২.০০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৫২.০০	মোটঃ ১৫২.০০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৫২.০০	মোটঃ ১৩১.৯৪ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১৩১.৯৪	মোটঃ ৮৬.৮০% জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৮৬.৮০%
সাপোর্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি রেভিনিউ মকিলাইজেশন প্রোগ্রাম ফর রেজাল্টঃ ড্যাট ইমপুভমেন্ট প্রোগ্রাম (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০২০	মোটঃ ২৩২৩.৩০ জিওবিঃ ২৯.৭০ প্রঃসাঃ- ২২৯৩.৬০	মোটঃ ১১১৬.৪৮ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ১১১৬.৪৮	মোটঃ ৪০৭.০৯ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৪০৭.০৯	মোটঃ ৩৬৪.৮০ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৩৬৪.৮০	মোটঃ ২৬৬.৭৪ জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ২৬৬.৭৪	মোটঃ ৬৫.৫২% জিওবিঃ নাই প্রঃসাঃ ৬৫.৫২%
জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ (জেডিএস)। (০১ জুলাই ২০০১ হতে ৩০ জুন ২০২০)	মোটঃ ৪৩১০৮.০৫ জিওবিঃ ৫২৮.২৫ প্রঃসাঃ ৪২৫৭৯.৮০	মোটঃ ২৪২৪৮.১৮ জিওবিঃ ৩২৮.১৪ প্রঃসাঃ ২৩৯২০.০৪	মোটঃ ২৯২৭.০০ জিওবিঃ ২৭.০০ প্রঃসাঃ ২৯০০.০০	মোটঃ ২৯২৭.০০ জিওবিঃ ২৭.০০ প্রঃসাঃ ২৯০০.০০	মোটঃ ২৭০০.৪৪ জিওবিঃ ২১.৩৭ প্রঃসাঃ ২৬৭৯.০৭	মোটঃ ৯২.২৬% জিওবিঃ ৭৯.১৫% প্রঃসাঃ ৯২.৩৮%
"স্টেংদেন এক্সটারনাল এইড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি" (০১ জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৮)	মোটঃ ৬৮৭.০০ জিওবিঃ ৬৮৭.০০ প্রঃসাঃ- নাই	মোটঃ ৬১৩.৯৪ জিওবিঃ ৬১৩.৯৪ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ২৭০.০০ জিওবিঃ ২৭০.০০ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ২৭০.০০ জিওবিঃ ২৭০.০০ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ২০৯.৮৬ জিওবিঃ ২০৯.৮৬ প্রঃসাঃ নাই	মোটঃ ৭৭.৭৩% জিওবিঃ ৭৭.৭৩% প্রঃসাঃ ০.০০
নলেজ ফর ডেভেলপমেন্ট (K4DM) (জানুয়ারি – জুন ২০১৮	মোটঃ ২৪০০.০০ জিওবিঃ ৬০.০০ প্রঃসাঃ ২৩৪০.০০	মোটঃ ৪৭৫.২৪ জিওবিঃ ২৫.০১ প্রঃসাঃ ৪৫০.২৩	মোটঃ ২৭২.০০ জিওবিঃ ১০.০০ প্রঃসাঃ ২৬২.০০	মোটঃ ২৭২.০০ জিওবিঃ ১০.০০ প্রঃসাঃ ২৬২.০০	মোটঃ ১৯৩.৬৩ জিওবিঃ ৬.৮৪ প্রঃসাঃ ১৮৬.৭৯	মোটঃ ৭১.১৯% জিওবিঃ ৬৮.৪০% প্রঃসাঃ ৭১.১৯%
মোটঃ ৫	মোটঃ ৪৯৫১৮.৩৫ জিওবিঃ ১৩০৪.৯৫ প্রঃসাঃ ৪৮২১৩.৪০	মোটঃ ২৭৫৬০.৮৮ জিওবিঃ ৯৬৭.০৯ প্রঃসাঃ ২৬৬১৮.৫৫	মোটঃ ৪০২৮.০৯ জিওবিঃ ৩০৭.০০ প্রঃসাঃ ৩৭২১.০৯	মোটঃ ৩৯৮৫.৮০ জিওবিঃ ৩০৭.০০ প্রঃসাঃ ৩৬৭৮.৮০	মোটঃ ৩৫০২.৬১ জিওবিঃ ২৩৮.০৭ প্রঃসাঃ ৩২৬৪.৫৪	মোটঃ ৮৬.৯৫% জিওবিঃ ৭৭.৫৫% প্রঃসাঃ ৮৭.৭৩%

২। উপর্যুক্ত ০৫ (পাঁচ) টি প্রকল্পের জন্য চলতি অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ৪০২৮.০৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে মে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৫০২.৬১ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের হার ৮৬.৯৫%। মোট জিওবি বরাদ্দ ৩০৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ২৩৮.০৭ লক্ষ টাকা, ব্যয়ের হার ৭৭.৫৫%। প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ৩৭২১.০৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩২৬৪.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হার ৮৭.৭৩%।

৪। প্রকল্পগুলির প্রকল্প পরিচালক মহোদয়গণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিগত ২৭/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ কার্যপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হল। সম্মানিত প্রকল্প পরিচালকগণ তাঁদের প্রদত্ত অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সভার অবগতির জন্য উপস্থাপন করতে পারেন।



