


বিষয়ঃ জেডিএস প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ (জেডিএস)(৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী।


মোঃ মজিবর রহমান
উপসচিব
ফোনঃ ৪৮১১৯৮৭২

উপসচিব
সমন্বয়-৪ অধিশাখা
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে)

✓ সিনিয়র প্রোগ্রামার
আইসিটি সেল
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা (পত্রটি ইআরডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

ইউও নোট নং-০৯.০০.০০০০.০৩৪.২০.০১০.১৬- ২৮৪

তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ

Procurement Plan for the Financial Year 2022-2023

Economic Relations Division

Economic Relations Division

Economic Relations Division

113

223001700

GoB

528.25

PA

42579.8


Total

43108.05

Goods/Works/Services

Page 1

	মূলধন ব্যয়								
	অফিস সরঞ্জামাদি	LS	Voucher/RFQ	PD	GoB	০.৭৫	July 2022-June 2023	July 2022-June 2023	July 2022-June 2023
	কম্পিউটার সফটওয়্যার	LS	Voucher/RFQ	PD	GoB	০.২৫	July 2022-June 2023	July 2022-June 2023	July 2022-June 2023
Total Value of Procurement						২১.০০			


 মোঃ মজিবুর রহমান
 উপসচিব
 অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
 অর্থ মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Japan Human Resources Development Scholarship Program (JDS) (3rd revised)

Work Plan: July 2022 to June 2023

SL No.	Action Plan		July- 2022	August-2022	Sept -2022	Oct- 2022	Nov- 2022	Dec-2022	Jan- 2023	Feb-2023	March- 2023	April- 2023	May- 2023	June- 2023
1	Agent Contract	Target												
		Achievement												
2	JDS Pre-departure Orientation (21 th Batch & PhD 1 st Batch)	Target	Completion all formalities	30 JDS Fellows Departure for Japan										
		Achievement												
3	JDS Circulation	Target	By the Newspaper & different Ministries/Divisions for Master & PhD											
		Achievement												
4	Recruitment Seminar	Target	At ERD											
		Achievement												
5	JDS Interview	Target				Comprehensive Interview for PhD			Technical interview for Master Program	Comprehensive Interview for Master Program				
		Achievement												
6	JDS Operating Committee Meeting	Target	1 st OC			2 nd OC			3 rd OC					
		Achievement												
7	Budget Allocation (GoB) in lac (Quarterly)	Target	5.25			5.25			5.25			5.25		
		Achievement												
8	Procurement of Goods	Target	Computer Consumables, Stationary			Computer Consumables, Stationary			Computer Consumables, Stationary			Computer Consumables,		
		Achievement												
9	Payment of Bank Charge	Target												
		Achievement												
10	Payment of Advertisement	Target												
		Achievement												
11	PA Disbursement	Target	PA Expenditure is maintained by the Japan International Cooperation Centre (JICE) in Tokyo (3300.00 lac)											
		Achievement												
12	Work on RADP	Target												
		Achievement												

Planned Progressive Expenditure (Lac Taka)	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75	276.75
% of Total Budget Allocation	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Actual Progressive Expenditure (Lakh Taka)														
% of Total Budget Allocation														

মোঃ মজিবুর রহমান
উপসচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার